ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಯಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —1—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/YPR/PR/55/2020-21 ದಿ:-29/06/2020

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ 16ರಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾಂಬನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರರವರ ದಿನಾಂಕ:22.06.2020ರ ಮೌಖಿಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ

~!~

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ 16ರಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾಂಬನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:22.06.2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಲಗುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0190ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

3) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) >

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ದಿನಾಂಕ 29/6/20

BOBಕೆ (1) ಮತ್ತು (2)ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ ಬೈಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-2-...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...CE/RRN/PR/726...

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೈಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೆಗಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

Executive Engineer
Rajarajeshwari Nagara Division
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dargahalli - 560 054.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾರಾನವ)

7.36

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (04)ರಲ್ಲಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0190 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16(ಜಾಲಹಳ್ಳಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Sl No.	P-code	Name of work	Est Cost in Lakhs
1.	0190	Proposed BASKET BALL Court with allied Developments to the park at Sharadambanagar in Ward no.16	100.00

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿ.ಆರ್/3139/2019-20, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019 ರಂತೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ರವರಿಂದ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

30/6/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನವ)

for kind orders to see
Job codes as proposed
Thanks

Dy Com (Law) — Submitted to Hon. Commissioner to see

ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರ್ಥಿಕ) ಕಡತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕಂ: ಬ.ಮ.ಪ(ಪ)/PR/1260
ದಿನಾಂಕ 30/6/2020

6

8

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -3-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/RRN/PR/735/2021

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

The file is to Withdraw the Grants to build a Basket ball court.

For kind approval.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

9) Hon. Commissioner)

11/7/2020
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

10) Special (Admin) ✓ Submitted to Council Secretary to be Submitted to Withdraw grant.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

11) Council Secretary)

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 526
ದಿನಾಂಕ 24/07/2020

ಪುಟ ನೋಡಿ

ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ: ಆ.ಆ(ಆ)/PR/1272 ದಿನಾಂಕ: 02/07/2020

ಸಂಖ್ಯೆ ಪ.ವಿ.ಸ.ಇ/ಆ.ಆ(ಆ)/ಪ್ರ.ಪ್ರ/ಕ್ರ.ಸಂ.1/ಆ.ಆ(ಆ)/2020-21 ದಿನಾಂಕ 01-07-2020

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 14 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿಯ ಟಪಾಲು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 27/8/2020)

ಮಾನ್ಯ. ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ: 1/08/2020

ರ. ಜೋನ್ ಕಛೇರಿಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರ ಸಂ. ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ/(ತ)/ಪತ್ರ/ದಿನಾಂಕ: 3/8/2020 ರ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ರವರನ್ನು ಮು.ಕ.ಅ. ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕೋರಿಕೆ.

27/8/2020
ಮಹಾನಗರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

(13) ಮೇಲ್. ಕ.ಅ.

28/8

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3139/2019–20, ದಿನಾಂಕ 25–10–2019 ರನ್ವಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (09)ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಿ–0090 ESCROW Account ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ 16ಕ್ಕೆ 01 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 0096 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3139/2019–20, ದಿನಾಂಕ 25–10–2019 ರನ್ವಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (09)ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075ರ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ 16ಕ್ಕೆ 01 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 00946 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

016833

29/8/2020

(15) 29/8/2020

16 ಮು.ಆ.ಕ

29/8

ಕಂಡಿಕೆ (09) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075ರ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ 16ಕ್ಕೆ 01 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸದರಿಯವರು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು DDO ನಮೂದಿಸಿ 016–21–000001 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ–2020–21/ಪಿಆರ್/07/2021, ದಿನಾಂಕ 15/05/2020 ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

(12)

B hayath

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

29/8/2020

EE (RRN)

AEE/XPR

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(18)	ಕಂಡಿಕೆ (17)ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:016-21-000001 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
19	ಕಾ. ಪಾ. ಅ (ರಾ.ಲಾ.ನ) > ಕಂಡಿಕೆ (18) ರ ವಿವರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತಂದು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಂಬ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಲಿ ಉಳಿಂದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ಕಡತ ಮುಂದುವರೆದೆ CE (RRW)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

To
M. Pratap
for Seeking approval
Note

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -7-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

M. Carry K

1) pg 160-
2) Plan
3) key map

(23)

(24) ಕಂದಿಕೆ (21) ಮತ್ತು (23) ಕಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳ್ಳ ಬಮ್ಮ ಅಭಿಯಂತರರು. ನೀವಿರುವಂತೆ, ಕಡಂ ರಿಮುನಿಂದ ಬೆಂಗಳ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಗೆ key plan ನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಪಂಚ್ಯ ಗಳನ್ನು ನೆಮ್ಮುವಿಕೆ, ಕಡಂ ರಿಮುನಿಂದ ಪಿಡಕಳಿತ್ತಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಿಂದಿ ಪಿಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಜಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಂ ಕಡತವನ್ನು ಬುಂಡಾಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೀಯಾಪ್ಟೆ ಮರುಬುಂಡಿಕೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -3-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE|RRN|PR|

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
46)	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (21) ರ ವಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮೂಲ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಾಂತರರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಅಲಯದವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಂ ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ತೆಗೆಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊಲಕ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂತಿಸಿದೆ.

ಲಗತ್ತು: ಪತ್ರ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ)
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 16/12/2021

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -2-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/RRN(PR)/162/20-21

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಕಂಡಿಕೆ (26) ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ **"Proposed Basket Ball Court with allied developments to the park at Sharadambanagar in ward no.16"** ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು (ರೂ..ಒಂದು ನೂರು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 016-21-000001 ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ವಿಭಾಗರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ನಡವಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-2 ದಿನಾಂಕ:04.02.2021 ರಂತೆ **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು** ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂ.ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ-2020-20/ಪಿ.ಆರ್/07/2020-21 ದಿನಾಂಕ:15.05.2020 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

2) ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ.ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-20 ದಿನಾಂಕ:05.11.2019 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ವಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.

3) ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಸುತ್ತೋಲೆ/ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.

4) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು GOK-GOI ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ/ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

5) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು Geo-tag ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

6) ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮು.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನ.ವ)

Chief Engineer
Rajarajeshwari Nagar Zone ಪ್ರಭಾರಿ
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

EE/RRN DM KR

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
32	ಕಂಡಿಕೆ (31) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರಾರಾನವಿ)
33	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ದೊರೆತಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ. ಬ್ಬ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.
34)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ)

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

Sl. No	Name of Work	Job Code	Estimate Cost
1	Proposed Basket Ball Court with allied Developments to the park at Sharadambanagar in ward no.16	016-21-000001	84,25,920/-

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ / ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
2. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ (Debris) ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಗೆ ಮೂರಕವಾಗಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುಮೋದಿತ(Notified Dumping Yard) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ Dumping Yard ಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Lead Chart ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Indian Standard (I.S) ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳಂತೆ, ನಿಗಧಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ (Standard Specification) ಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 36
4. ನಿಗದಿಯಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದರಗಳಿಗೆ (Data Rate) ಮತ್ತು ದರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ (Rate Analysis) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇಡಗಂಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ (Lump Sum Provisions) ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಉಪ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
6. ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ **MAS** ನ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ (ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
7. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

37 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

ಕಂಡಿಕೆ (36) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

38 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

ಪ್ರತಿಯೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ T2

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
39	ಸಂಖ್ಯೆ (39)ರಿಂದ (37)ರ ವರೆಗಿನ ನಾರದಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 43ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
40	CE (RRN) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ CE (RRN)
(A1)	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿ.ಎ.ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
(A2)	ಉ.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ.

ಸಂಖ್ಯೆ 13/21-22
ದಿನಾಂಕ 17/4/21
ಸಿವಿಲ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -13-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Name of Work	Proposed BASKET BALL Court with allied Developments to the park at Sharadambanagar in ward no 16.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳು.	–
3	Job-code ಸಂಖ್ಯೆ	016-21-000001	–
4	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	P-3075	–
5	ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	EE/RRND/AS/243/2020-21	26.02.2021
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/356/2020-21	17.03.2021
7	ಕರಡು ಟಿಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	17.03.2021
8	ಟಿಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 84.25 ಲಕ್ಷಗಳು	–
9	ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/05/2021-22	19.07.2021
10	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	20.07.2021
11	ಟಿಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	12.08.2021
12	ಟಿಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿ	–
13	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid Document	KTTP Standard Bid Document KW-03	–
14	e – Procurement Indent No.	BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT47917	–

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ e-Procurement ಮುಖೇನಾ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: RRND/EE/Tend/05/2021-22, Date: 19.07.2021 ರಂದು ಟಿಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

- **The Bid Documents can be downloaded from e – Procurement Website https://eproc.karnataka.gov.in from 26.07.2021 onwards under login for Contractors.**
- **Pre bid meeting at Chief Engineer office, RRNZ : 07.08.2021 @ 11.00 AM**
- **Last Date for uploading the Filled Tender Document: 12.08.2021 upto 4.00 PM**
- **Date of Opening of Cover One of Tender Document: 16.08.2021 by 4.00 PM**

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —14—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

45)

ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 16.08.2021 ರಂದು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯುರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. Sri KIRAN R (SHRUSTI SAMUPADHA CONSTRUCTIONS)
2. Sri MANGALA RAMANJANAYULU MARUTHINARAYAN (M R MARUTHI NARAYANA)

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು KW-3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. Sri Mangala Ramanjanayulu Maruthinarayan (M.R.Maruthi Narayana) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-3 ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಟೆಂಡರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri KIRAN R (Shrusti Samupadha Constructions) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ)

46)

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -15-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/RRN/PA/362/21-22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಕಂಡಿಕೆ (43) ರಿಂದ (45) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3075ರ ಅನುದಾನದಿ ಅನುನೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **"Proposed BASKET BALL Court with allied Developments to the Park at Sharadambanagar in Ward No-16.(016-21-000001)** ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19.07.2021 ರಂದು ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (47)

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16.08.2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **(1)Sri.Kiran R (Shrusti Samupadha Constructions) (2)Sri.Mangala Ramanjanayulu Maruthinarayan(M R Maruthi Narayana)** ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರ.ಸಂ. 02 ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-3 ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರ.ಸಂ.01ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Kiran R (Shrusti Samupadha Constructions)**ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (48)

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Kiran R (Shrusti Samupadha Constructions)** ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿ.ಆರ್/394/2020–21, ದಿನಾಂಕ:04.02.02021ರಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (49)

ಮು.ಅ(ರಾರಾನವ) (50)

Technical bid is approved.
Financial bid may permitted to open to concerned by

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(51)

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:

Scanned with CamScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Proposed BASKET BALL Court with allied Developments to the park at Sharadambanagar in ward no 16
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಾಬ್ ನಂಬರ್	016-21-000001
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ/ಆ.ಮಂ/243/2020-21 ದಿ: 26.02.2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಮುಅ/ರಾ.ರಾ.ನ/ಟಿ.ಎಸ್/356/2020-21 ದಿ: 17.03.2021
Indent No	BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT47917

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾರಾನಗರ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿ: 27.08.2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	ರೂ. 84,25,790.33	ರೂ. 88,30,374.39	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)** ರವರು ರೂ. 88,30,374.39 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ (ಮಂಜೂರಾದ ದರ) ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. +4.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)** ರವರು ಡಾಟಾರೇಟ್‌ನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 87,90,432/- ಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. +4.33% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(51) ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 87,90,432/- (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. +4.33% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾ. ರಾ. ನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(55) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾ. ರಾ. ನಗರ ವಲಯ)

TA

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಕಂಡಿಕೆ (51) ರಿಂದ (54) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3075ರ ಅನುದಾನಡಿ ಅನುನೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **"Proposed BASKET BALL Court with allied Developments to the Park at Sharadambanagar in Ward No-16.(016-21-000001)** ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19.07.2021 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(56) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16.08.2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **(1)Sri.Kiran R (Shrusti Samupadha Constructions) (2)Sri.Mangala Ramanjanayulu Maruthinarayan(M R Maruthi Narayana)** ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರ.ಸಂ. 02 ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-3 ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರ.ಸಂ.01ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Kiran R (Shrusti Samupadha Constructions)**ರವರು (57) ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -19-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE|RPM|PE|367|21-22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.09.2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01.02.2021 ರ ಆದೇಶದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ.ಕಿರಣ್.ಆರ್ (ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	ರೂ. 84,25,790.33	ರೂ. 88,30,374.39 ಶೇ.+4.80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	ರೂ.87,90,432.00 +4.33% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಕಿರಣ್.ಆರ್(ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುಪಾದ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+4.33 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,90,432/-(ರೂ.ಎಂಬತ್ತೆಳು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ:04.02.02021 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮು.ಅ(ಶಾರಾನವ)

Para 5 q A's approved to the lowest bidder. M/s Tender process as per KTPP Act

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸ್ವತಃ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 20 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
62	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 2,63,713/- ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
63	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: . .2021 ರಂದು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ (ರೂ. 2,63,713/-, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021, ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ ನಂಬರ್: 178744291 ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಚ್: ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ) ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕರಾರುಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
64	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
65	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)

Scanned with CamScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Construction of basketball court and Alide Park developments in Sharadamba Nagara in Ward No 16 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-3075 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು M/s Shrusti Samupadha Construction (KIRAN R), ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ರೂ.87,90,432.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:000074/2021-22, ದಿನಾಂಕ:31.08.2021 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸದೃಢತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಲಯ) ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸದೃಢತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ (EIRL) ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

EIRL

I.No	Description
1	KSRB 5.14.1 : Providing and constructing load bearing wall with concrete solid blocks having block density not less than 1800kg/m3 having a minimum average compressive strength of 5.00 N/mm2 confirming
2	KSRB15-3.9 :Providing 18mm thick cement plaster in single coat with cement mortar 1:6, to brick masonry including rounding off corners wherever required smooth

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3	KSRB 4-6.5 : Providing and removing centering, shuttering, strutting, propping etc , for columns, pillars, post and struts, square / rectangular/ polygon in plan including cost of all materials,
4	KSRB 4-6.4 : Providing and removing centering, shuttering, strutting, propping etc., and removal of form work for vertical surface such as walls at any thickness,
5	Providing and laying Hassan Green I River Pink granite flooring for staircase, treads and rises using pre polished 20 mm thick water cut green Granite slab Laid
6	KSRRB 300-3. Earthwork excavation by manual means in hard soil involving in average horizontal throw up to 2m & an average lift upto 1.5m ,
7	Providing and laying plain/reinforced cement concrete for side drains using M20 nominal mix concrete with OPC at 300 kgs. with 20mm and down size granite metal
8	Providing & laying precast drain cover slab of 100 mm thickness in CM 1:3 including cost of all materials, labour, curing, transportation, loading, unloading etc, complete as
9	KSRRB M300-4.Maintenance of lawns or Turfing of slopes (rough grassing) Sqmfor a period of one year including watering etc
10	Fabrication supplying and erecting M.S. tubular trusses of all spans as Kg per approved drawing & design with prefabricated steel applications using quality material and are
11	Fabricating,providing and erecting in position of MS Hot Dip Galvanized Sq.Hallow Poles of 132 x 132 Heavy gauge of length 3000mm with MS.Hot dip galvanized grill
12	Supplying and fixing Microprocessor Based Astronomical timer Switch with using necessary bolts, nuts and washers.(Page No.32, Item No.5.48) 2019-20 Electrical SR
13	Supply and fixing of 4pole power contactor with NO/NC contacts on existing wood/panel board using necessary bolts, nuts, washers and wiring etc., complete with AC-3 Rating and as per IS-13947.(Page No.26, Item No.5.13.4)
14	Supplying and fixing miniature circuit breakers on existing MCB distribution boards using necessary fixing materials and 'C' Type curve, indicator ON/OFF, energy cross-3 with
15	Wiring for lighting/power circuit using one of FRLS PVC insulated 1100V grade, multistrand copper wire with low conductor resistance single core in open or concealed
16	16 sqmm
17	Supplying and fixing angle iron frame work fabricated out of M.S. angle iron.. and M.S. flat ... with bolts, washers etc., and painted with 2 coats of red oxide and then two coats
18	Supplying of 1.1 KV LT UG cable XLPE or Heat resistant PVC insulated, PVC extruded Inner sheath armoured UG LT cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1,
19	Labour charges for laying of 1.1 KV class UG cable in existing trench GI pipe / stoneware pipe / on wall / on pole as required. 6 sqmm to 16 sqmm
20	Supplying tinned copper lugs and crimping and wiring to terminal point for wire of the following sizes. 16 sqmm (Item No.6.17.6, Pag No.43)

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

21	Supplying and Fixing.....mm dia class A GI pipe bracket up to 2.7 meters long terminated with a reducing collar of 40x25mm to which extra pipe of 175mm length is
22	Supply of....Bay integral induction luminary fittings Die cast aluminium base with suitable prewired electronic control gear to operate on 170 to 250V 50Hz AC Supply
23	Providing and finishing external walls in two coats over one coat of 100% acrylic silicon glazed primer with antifungal paint for top coat of approved brand and shade to
24	Pruviding textured paint of approved quality, colour and shade to Sqm wall surface after cleaning and rubbing the wall surface with wire brush of medium size emery

ಮುಂದುವರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 87,90,432.00/– ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ದರಗಳು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಯಂತೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1	ಶೇ.125% ರಷ್ಟರ ಮೊತ್ತ	ರೂ.44,98,493.54
2	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ (EIRL)	ರೂ.42,90,574.24
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**ರೂ.87,89,067.79**

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುತ್ತ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಸದರಿ Construction of basketball court and Alide Park developments in Sharadamba Nagara in Ward No 16 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. **87,89,067.79/–** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. **42,90,574.24** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
4. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ EIRL ಅಂಶಗಳ ದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.16)

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಯಶವಂತಪುರ ಉ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಿಭಾಗ)

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ Tendered 12.1.22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಕೆಂಗೇರಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾಜರಾಜನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **"Proposed BASKET BALL Court with allied developments to the park at Sharadamba Nagara in ward No-16"(01621-21-000001)** ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, M/s.Srushti Samupadha Construction (Kiran R.) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸದೃಢತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರ.ಸಂ.01 ರಿಂದ 24 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು Workslip & EIRL ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಕೆಂಗೇರಿ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1.	Estimate Amount	Rs100.00,000.00
2.	Amount Put to tender (SR Adopted 2018-19)	Rs. 84,25,790.33
3.	Tendered Amount	RS. 87,90,432.00
4.	Tender Premium	+4.33%
5.	Work Slip Amount 1005610049 11.43.	Rs. ~~12,54,646.00~~ (14.27%)
6.	EIRL 5134437.95 58.40/-	Rs. ~~42,90,574.00~~ (48.80%)
7.	~~Total Modified Amount~~	Rs. ~~8789067.00~~ 8788266.18.
8.	Savings	Rs. 1,365.00

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಂದುವರೆದು, Modified Estimate for Proposed BASKET BALL Court with allied developments to the park at Sharadamba Nagara in ward No-16 ಕ್ಕೆ (Workslip & EIRL ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಿಕ

(77) ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,89,067/- (ರೂ.ಎಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರವತ್ತೇಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(78) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನ)

The Spot was inspected and discussed with the hymen (an.) and also with Sports experts. As discussed, initially work given to the Specialist to submit the modified proposal estimate which must exceed the sanction amount. Accordingly, proposal is submitted for early approval. The modified estimate, and the same is approved. Pl. issue BOQ as per the modified estimate

(m/m)

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಕೆಂಗೇರಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾಆನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **"Proposed BASKET BALL Court with allied developments to the park at Sharadamba Nagara in ward No-16"(01621-21-000001)** ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, M/s.Srushti Samupadha Construction (Kiran R.) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸದೃಢತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರ.ಸಂ.01 ರಿಂದ 24 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು Workslip & EIRL ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಕೆಂಗೇರಿ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1.	Estimate Amount	Rs100.00,000.00
2.	Amount Put to tender (SR Adopted 2018-19)	Rs. 84,25,790.33
3.	Tendered Amount	RS. 87,90,432.00
4.	Tender Premium	+4.33%
5.	Work Slip Amount	Rs.10,05,610.49 (11.43%)
6.	EIRL	Rs. 5134437.95 (58.40%)
7.	Sanctioned Amount	Rs. 87,88,266.18
8.	Savings	Rs. 2165.82

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
79	ಮುಂದುವರೆದು, Modified Estimate for Proposed BASKET BALL Court with allied developments to the park at Sharadamba Nagara in ward No-16 ಕ್ಕೆ (Workslip & EIRL ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,88,266/- (ರೂ.ಎಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
80	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನವ) Discussed with the Engineer dealing the inspection duly with the concern instruction was given w.r.t. Basket ball court Accordingly proposal was resubmitted by the EE (RRN), Accordingly modified estimate duly with workslip and EIRL is placed for kindly approval. Modified estimate is approved without exceeding the sanctioned tentative amount. The Executive Engineer is requested per the modified estimate ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ

Scanned with CamScanner